
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN

Processo nº _______2132_______/2021

Fl. ____________ Matrícula:  207.263-7

Rúbrica: _________________________

Desonerado - 
Horista 84,67 %

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL 

(R$)
PERCENTUAL 

(%)
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62 R$ 20.750,62

6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 185.066,50 2,88% R$ 92.533,25 R$ 92.533,25

50,00% 50,00%

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 20.215,19 0,31% R$ 5.053,80 R$ 10.107,60 R$ 5.053,80

25,00% 50,00% 25,00%

4 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 2.044,73 0,03% R$ 613,42 R$ 817,89 R$ 613,42

30,00% 40,00% 30,00%

5 INFRAESTRUTURA R$ 84.809,51 1,32% R$ 16.961,90 R$ 42.404,76 R$ 25.442,85

20,00% 50,00% 30,00%

6 SUPERESTRUTURA R$ 178.608,10 2,78% R$ 53.582,43 R$ 89.304,05 R$ 35.721,62

30,00% 50,00% 20,00%

7 ESTRUTURA METÁLICA R$ 72.789,75 1,13% R$ 72.789,75

100,00%

8 PAREDES E PAINÉIS R$ 206.983,76 3,22% R$ 31.047,56 R$ 51.745,94 R$ 51.745,94 R$ 51.745,94 R$ 20.698,38

15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%

9 R$ 226.169,89 3,52% R$ 22.616,99 R$ 22.616,99 R$ 22.616,99 R$ 22.616,99 R$ 45.233,98 R$ 45.233,98 R$ 45.233,98

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

10 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 440.696,94 6,85% R$ 66.104,54 R$ 110.174,24 R$ 132.209,08 R$ 132.209,08

15,00% 25,00% 30,00% 30,00%

11 FORROS R$ 147.608,03 2,30% R$ 59.043,21 R$ 44.282,41 R$ 44.282,41

40,00% 30,00% 30,00%

12 COBERTURA R$ 111.459,47 1,73% R$ 22.291,89 R$ 33.437,84 R$ 33.437,84 R$ 22.291,89

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

13 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 153.608,69 2,39% R$ 30.721,74 R$ 46.082,61 R$ 46.082,61 R$ 30.721,74

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

14 REVESTIMENTOS INTERNOS R$ 203.873,73 3,17% R$ 40.774,75 R$ 40.774,75 R$ 40.774,75 R$ 40.774,75 R$ 40.774,75

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

15 LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 109.340,87 1,70% R$ 27.335,22 R$ 27.335,22 R$ 27.335,22 R$ 27.335,22

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

16 FACHADAS - REVESTIMENTOS EXTERNOS R$ 95.222,27 1,48% R$ 28.566,68 R$ 38.088,91 R$ 28.566,68

30,00% 40,00% 30,00%

17 PINTURAS R$ 58.254,19 0,91% R$ 29.127,10 R$ 29.127,10

50,00% 50,00%

18 PAVIMENTAÇÃO R$ 447.533,56 6,96% R$ 67.130,03 R$ 67.130,03 R$ 89.506,71 R$ 111.883,39 R$ 111.883,39

15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%

19 ACESSIBILIDADE R$ 124.151,41 1,93% R$ 62.075,71 R$ 62.075,71

50,00% 50,00%

20 ELEVADORES E PLATAFORMAS R$ 573.514,28 8,92% R$ 57.351,43 R$ 57.351,43 R$ 57.351,43 R$ 57.351,43 R$ 57.351,43 R$ 57.351,43 R$ 57.351,43 R$ 57.351,43 R$ 57.351,43 R$ 57.351,43

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

21 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM R$ 142.734,59 2,22% R$ 28.546,92 R$ 28.546,92 R$ 28.546,92 R$ 28.546,92 R$ 28.546,92

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

22 BANCADAS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS R$ 57.387,86 0,89% R$ 57.387,86

100,00%

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO R$ 1.156.023,92 17,98% R$ 57.801,20 R$ 57.801,20 R$ 57.801,20 R$ 115.602,39 R$ 231.204,78 R$ 289.005,98 R$ 346.807,18

5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 20,00% 25,00% 30,00%

24 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO R$ 199.094,42 3,10% R$ 99.547,21 R$ 59.728,33 R$ 39.818,88

50,00% 30,00% 20,00%

25 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO R$ 133.525,25 2,08% R$ 33.381,31 R$ 33.381,31 R$ 33.381,31 R$ 33.381,31

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

26 R$ 15.246,29 0,24% R$ 3.811,57 R$ 3.811,57 R$ 3.811,57 R$ 3.811,57

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

27 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO R$ 918.205,29 14,28% R$ 183.641,06 R$ 183.641,06 R$ 183.641,06 R$ 183.641,06 R$ 183.641,06

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

28 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO R$ 16.297,13 0,25% R$ 16.297,13

100,00%

29 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 26.001,13 0,40% R$ 26.001,13

100,00%

30 SERVIÇOS FINAIS R$ 13.386,75 0,21% R$ 13.386,75

100,00%

TOTAIS R$ 6.431.112,73 100,00% R$ 188.964,12 R$ 293.741,57 R$ 280.654,05 R$ 327.165,91 R$ 517.321,00 R$ 540.692,31 R$ 583.335,47 R$ 733.061,75 R$ 739.002,71 R$ 662.046,34 R$ 496.206,27 R$ 472.507,62 R$ 191.383,44 R$ 208.211,64 R$ 196.818,53

ANEXO G – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 311.259,23 4,84%

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo nº _______2132_______/2021

Fl. ____________ Matrícula:  207.263-7

Rúbrica: _________________________

Desonerado - 
Horista 84,67 %

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL 

(R$)
PERCENTUAL 

(%)
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

ANEXO G – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO

PLANOS ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ O ANEXO SOCIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE – ALERN

LOCAL: RUA VIGÁRIO BARTOLOMEU  Nº 630 - CIDADE ALTA - NATAL - RN - CEP: 59025-100

R$ 188.964,12 R$ 482.705,69 R$ 763.359,74 R$ 1.090.525,65 R$ 1.607.846,65 R$ 2.148.538,96 R$ 2.731.874,43 R$ 3.464.936,18 R$ 4.203.938,89 R$ 4.865.985,23 R$ 5.362.191,50 R$ 5.834.699,12 R$ 6.026.082,56 R$ 6.234.294,20 R$ 6.431.112,73

2,94% 4,57% 4,36% 5,09% 8,04% 8,41% 9,07% 11,40% 11,49% 10,29% 7,72% 7,35% 2,98% 3,24% 3,06%

Natal-RN, 01 de junho de 2023
Planos Arquitetura e Urbanismo LTDA | CNPJ: 11.855.320/0001-40 | CAU/BR: PJ36779-6

ACUMULADOS MENSAIS

PERCENTUAIS MENSAIS
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